

**План-программа по реализации проекта благоустройства
на 2017 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный
1. Подготовительный этап			
1.1	Общее собрание коллектива – определение цели и задач проекта; – создание творческой группы	апрель	Заведующая ДОУ Ст. воспитатель
1.2	Родительские собрания – информирование родителей об участии в проекте "Цветущий город" – привлечение к благоустройству и озеленению территории родителей	май	Заведующая ДОУ Ст. воспитатель Воспитатели
1.3	Разработка плана озеленения территории детского сада – создание эскизов – подбор растений для цветников и огорода	апрель	Творческая группа
1.4	Приобретение необходимого материала и оборудования для реализации проекта	апрель	Зам. зав. по АХР
2. Деятельностный этап			
2.1	Конкурс на «Лучший огород на окошке» для выращивания рассады	Март	Ст. воспитатель воспитатели
2.2	Предпосевная обработка почвы	Апрель – май	Воспитатели
2.3	Проведение мероприятий по уборке мусора. Массовые субботники	Апрель – май	Зам. зав. по АХР
2.4	Разбивка цветников, клумб, подготовка почвы.	Апрель – май	Педагоги ДОУ
2.5	Покраска игрового оборудования	Июнь	Педагоги ДОУ
2.6	Завоз песка для игр в песочницы	Июнь	Зам. зав. по АХР
2.7	Обновление разметки по ПДД на асфальте	Май	Педагоги ДОУ

2.8	Стрижка кустов	Май	Дворник
2.9	Высаживание рассады однолетних и многолетних цветов	Апрель-май	Педагоги ДОУ
2.10	Посадка овощных культур на огороде	Май	Педагоги ДОУ
2.11	Изготовление табличек-указателей с названиями растений.	Апрель-май	Педагоги ДОУ
2.12	Работа на экологической тропе	Май – август	Педагоги ДОУ
2.13	Уход за огородом и цветниками	В течение всего проекта	Педагоги ДОУ
2.14	Опытно-экспериментальная деятельность на метеостанции	В течение всего проекта	Педагоги ДОУ
3. Заключительный этап			
3.1	Проведение фото-отчетности о работе по проекту	август	Ст. воспитатель, Педагоги ДОУ
3.2	Презентация работы ДОУ по проекту "Цветущий город"	август	Ст. воспитатель Педагоги ДОУ

